



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Alamat : JL. Jend. Sudirman No. 181 Telp. (0283) 671431 Fax 671095

**BREBES 52212**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA**  
**PROVISIONAL HAND OVER (PHO)**

Nomor : 027.4/3691/PHO/XI/2022

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kegiatan                      | : Peningkatan Pelayanan BLUD                        |
| Pekerjaan                     | : Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes |
| Lokasi                        | : Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.                   |
| Pelaksana                     | : PT KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA                     |
| Nomor Kontrak                 | : 027.2/0675/SP/PEN/III/2022 tanggal 17 Maret 2022  |
| Harga Kontrak                 | : Rp 20.702.173.103,80                              |
| Nomor Addendum V              | : 027.2/2414/ADD.V/X/2022                           |
| Harga Kontrak<br>(Addendum V) | : Rp 21.476.247.000                                 |

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh satu bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (21 - 11 - 2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**MIFTAKHUL JANAN, S.KM,M.KM** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes pada RSUD Brebes Tahun Anggaran 2022, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**DIDIEK YULIANTO** : Selaku Direktur PT KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA Pelaksana Pekerjaan Belanja Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes pada RSUD Brebes Tahun Anggaran 2022, yang beralamat di Jl. Cokrokembang No. 32 RT 008 RW 001 Krobokan Semarang Barat, Kota Semarang - Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan Nomor : 027.5/ 3689 /BAP.TIV/2022 tanggal 21 November 2022, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan yang Pertama / Provisional Hand Over (PHO), dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

1. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan untuk yang pertama kalinya kepada **PIHAK PERTAMA** Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Pekerjaan Belanja Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes pada RSUD Brebes Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan :
  - a. Surat Perjanjian Nomor : 027.2/0675/SP/PEN/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022
  - b. Addendum I Nomor : 027.2/0810/ADD/IV/2022 Tanggal 04 April 2022
  - c. Addendum II Nomor : 027.2/1872/ADD.II/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022
  - d. Addendum III Nomor : 027.2/1954/ADD.III/VIII/2022 Tanggal 20 Agustus 2022
  - e. Addendum IV Nomor : 027.2/2281/ADD.IV/IX/2022 Tanggal 23 September 2022
  - f. Addendum V Nomor : 027.2/2414/ADD.V/IX/2022 Tanggal 01 Oktober 2022
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Pekerjaan Belanja Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes pada RSUD Brebes Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Surat Perintah Kerja sebagaimana tersebut pada angka 1.

## Pasal 2

1. Selama masa pemeliharaan **PIHAK KEDUA** wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat serah terima pertama pekerjaan.
2. Masa pemeliharaan dilakukan selama 180 ( *seratus delapan puluh hari* ) kalender terhitung sejak dilakukan Serah Terima Pekerjaan yang Pertama ( PHO ).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA / Yang menyerahkan  
PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA



**DIDIEK YULIANTO**  
Direktur

PIHAK PERTAMA / Yang menerima  
RSUD BREBES  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

**MIFTAKHUL JANAN, S.KM,M.KM**  
NIP. 19821026 200904 1 002

Mengetahui  
DIREKTUR RSUD BREBES  
Selaku Pengguna Anggaran

**Dr. dr. RASIPIN, M.Kes**  
NIP. 19681125 200212 1 002