

RINGKASAN PERJANJIAN/ KONTRAK

1	Nama SKPD	:	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
2	Nomor dan Tanggal DPA/ DPPA	:	DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022, tanggal 12 Oktober 2022
3	Uraian Program/Kegiatan/Kode Rekening	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Peningkatan Pelayanan BLUD. Kode Rekening 5.2.03.01.01.0006
4	Sumber Dana yang digunakan	:	BLUD RSUD Brebes Kabupaten Brebes
5	Nomor dan Tanggal SPK/ Kontrak	:	027.2/0675/SP/PEN/III/2022, tanggal 17 Maret 2022
6	Nomor Addendum Surat Perjanjian I	:	027/0810/ADD/IV/2022, tanggal 04 April 2022
	Nomor Addendum Surat Perjanjian II	:	027.2/1872/ADD.II/VIII/2022 , tanggal 10 Agustus 2022
	Nomor Addendum Surat Perjanjian III	:	027.2/1954/ADD.III/VIII/2022, tanggal 20 Agustus 2022
	Nomor Addendum Surat Perjanjian IV	:	027.2/2281/ADD.IV/IX/2022,23 September 2022
	Nomor Addendum Surat Perjanjian V	:	027.2/2414/ADD.V/X/2022, 1 Oktober 2022
7	Nama Rekanan/ Pihak Ketiga	:	PT KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
8	Alamat Rekanan/ Pihak Ketiga	:	Jl. Cokrokembang No. 32 RT 008 RW 001 Krobokan Semarang Barat, Kota Semarang - Jawa Tengah
9	NPWP Rekanan/ Pihak Ketiga	:	73.093.155.7-503.000
10	Nama Bank dan Nomor Rekening Rekanan/ Pihak Ketiga	:	Bank Jateng Cabang Semarang Nomor Rekening : 1021001895
11	Nilai Addendum Surat Perjanjian V	:	Rp. 21.476.247.000
12	Nomor Bank Garansi/ Jaminan Pemeliharaan	:	676221213001 tanggal 13 Desember 2022
13	Keabsahan Bank Garansi	:	B.296/KCP-VIII/ADK/12/2022 tanggal 13 Desember 2022
14	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang - Progres Pekerjaan 100%
15	Cara Pembayaran	:	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin dan dibayarkan dari dana BLUD RSUD Brebes TA. 2022 dengan ketentuan sebagai berikut : 1 Termin I (Pembayaran 30% dari Kontrak pada saat Pekerjaan dilaksanakan) 30% x Rp 20.890.374.000 = Rp 6.267.112.200 2 Termin II (Pembayaran 30% dari Kontrak pada saat Pekerjaan dilaksanakan) 30% x Rp 21.125.183.000 = Rp 6.337.554.900 3 Termin III (Pembayaran 25% dari Kontrak pada saat Pekerjaan dilaksanakan) 25% x Rp 21.476.247.000 = Rp 5.369.061.750 4 Termin IV (Pembayaran 10% dari Kontrak pada saat Pekerjaan dilaksanakan) 10 % x Rp 21.476.247.000 = Rp 2.147.624.700 Sisa Pembayaran Termin I = Rp 175.761.900 Sisa Pembayaran Termin II = <u>Rp 105.319.200</u> + Total Tagihan Termyn IV = Rp 2.428.705.800 5 Termin V (Pembayaran 5% dari Kontrak pada saat menyerahkan jaminan pemeliharaan/Bank Garansi yang dikeluarkan dari Bank Umum sebesar 5%) 5% x Rp 21.476.247.000 = Rp 1.073.812.350
16	Jangka Waktu pelaksanaan	:	202 hari Kalender dari tanggal 17 Maret 2022 s/d 04 Oktober 2022
17	Total Jangka Waktu Pelaksanaan	:	250 hari kalender dari tanggal 17 Maret 2022 s/d 21 November 2022 Tambahan 48 Hari Keterlambatan Pekerjaan dari tanggal 05 Oktober s/d 21 November 2022
18	Jangka waktu pemeliharaan	:	180 hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO)
19	Ketentuan sanksi	:	Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam (Black List), digugat secara pidana.
22	Surat Pernyataan	:	Nomor : 027.1/4468/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022.
23	Berita Acara Pembayaran Termin V	:	Nomor : 027.1/4469/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022.

Brebes, 17 Desember 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM
NIP. 19821026 200904 1 002

Catatan :

- 1. Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya
- 2. Penandatanganan Ringkasan Perjanjian/ Kontrak dilakukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila tidak terdapat Pejabat Pembuat Komitmen
- 3. Apabila terdapat Pejabat Pembuat Komitmen, maka penandatanganan Ringkasan Perjanjian/ Kontrak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.