



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

Jl. Jend. Sudirman No.181, tlp (0283) 671431 Fax 671095, Brebes, kode pos 52212

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN PERTAMA

Nomor : 027.5/022/PKPBJ/2022

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan :

PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15 - 07 - 2022) kami :

- | | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 1. ERLIN PUJI ASTARINI, S.Tr.A.K | : | Anggota |
| 2. AGUS PRAMONO, ST | : | Anggota |
| 3. MOH. IDRUS, S.Pd | : | Anggota |
| 4. ANDRIYANI, S.Sos, MM | : | Anggota |
| 5. MELLIANA IRAWATI, S.T. TEM | : | Anggota |
| 6. IMAM PURWANTO, S. Kep, Ns | : | Anggota |
| 7. MUKHIBUDIN, S.AP | : | Anggota |
| 8. YODHISTIRA NING PRASETYO, ST | : | Anggota |
| 9. WAHYUDI TOTO RAHARJO, S.ST | : | Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Brebes Nomor : 027/ 7005 /TAHUN 2021 (dan perubahannya) diangkat sebagai Tim Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Brebes Pekerjaan Pembangunan Gedung Penunjang, telah mengadakan pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan dengan bobot sebesar 35,117 % dan diperoleh kebenaran sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditanda-tangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Penyedia Barang / Jasa
KARTIKARI MANUNGGA PUTRA


SUTONO, MT
KARTIKARI MANUNGGA PUTRA
Project Manager

Konsultan Pengawas
PT. ARSI GRANADA MUDA



R. SUPARNO
Team Leader

Tim Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa (PKB) :

- | | |
|-------------------------------|--|
| ERLIN PUJI ASTARINI, S.Tr.A.K | Anggota 1.  |
| AGUS PRAMONO, ST | Anggota 2.  |
| MOH. IDRUS, S.Pd | Anggota 3.  |
| ANDRIYANI, S.Sos, MM | Anggota 4.  |
| MELLIANA IRAWATI, S.T. TEM | Anggota 5.  |
| IMAM PURWANTO, S. Kep, Ns | Anggota 6.  |
| MUKHIBUDIN, S.AP | Anggota 7.  |
| YODHISTIRA NING PRASETYO, ST | Anggota 8.  |
| WAHYUDI TOTO RAHARJO, S.ST | Anggota 9.  |

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES

pada RSUD Brebes TA 2022


MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM
NIP. 19821026 200904 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 181 Telp. (0283) 671431 Fax. 671095
BREBES 52212

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KEDUA
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES

Nomor : 027.5/ 2004 /BAP.TII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (25 - 08 - 2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|---------------------------------|---|---------|
| 1. ERLIN PUJI ASTARINI, S.Tr.AK | : | Anggota |
| 2. AGUS PRAMONO, ST | : | Anggota |
| 3. MOH. IDRUS, S.Pd, MT | : | Anggota |
| 4. ANDRIYANI, S.Sos, MM | : | Anggota |
| 5. IMAM PURWANTO, S.Kep.Ns | : | Anggota |
| 6. MELLIANA IRAWATI, S.T.EM | : | Anggota |
| 7. MUKHI BUDIN, S.AP | : | Anggota |
| 8. YODHISTIRA NING PRASETYO, ST | : | Anggota |
| 9. WAHYUDI TOTO RAHARJO, S.ST | : | Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Brebes Nomor : 027/ 7005 /Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis, Staf Administrasi Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan pada SK Perubahan Tim Teknis Pekerjaan Nomor : 027/0812/Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes Nomor : 027.2/0675/SP/PEN/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022 dan Addendum Kontrak I Nomor : 027.2/0810/ADD/IV/2022 tanggal 04 April 2022 dan Addendum Kontrak II Nomor : 027.2/1872/ADD.II/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 serta Addendum Kontrak III Nomor : 027.2/1954/ADD.III/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 telah memeriksa pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan bobot sebesar 66,510%. Selanjutnya dapat menerima Pembayaran Termyn 2 sebesar 30%.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya :

Penyedia Barang/Jasa
PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA


SUTONO, MT
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
Project Manager

Konsultan Pengawas
PT. ARSI GRANADA MUDA


Ir. SUPARNO
Team Leader

Tim Teknis Pekerjaan

1. ERLIN PUJI ASTARINI, S.Tr.AK
2. AGUS PRAMONO, ST
3. MOH. IDRUS, S.Pd, MT
4. ANDRIYANI, S.Sos, MM
5. IMAM PURWANTO, S.Kep.Ns
6. MELLIANA IRAWATI, S.T.EM
7. MUKHI BUDIN, S.AP
8. YODHISTIRA NING PRASETYO, ST
9. WAHYUDI TOTO RAHARJO, S.ST



Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes
Tahun Anggaran 2022


MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM
NIP. 19821026 200904 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 181 Telp. (0283) 671431 Fax. 671095
BREBES 52212

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KETIGA
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES

Nomor : 027.5/ 2830 /BAP.TIII/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu Bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (01 - 11 - 2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|---------------------------------|---|---------|
| 1. ERLIN PUJI ASTARINI, S.Tr.AK | : | Anggota |
| 2. AGUS PRAMONO, ST | : | Anggota |
| 3. MOH. IDRUS, S.Pd, MT | : | Anggota |
| 4. ANDRIYANI, S.Sos, MM | : | Anggota |
| 5. IMAM PURWANTO, S.Kep, Ns | : | Anggota |
| 6. MELLIANA IRAWATI, S.T. TEM | : | Anggota |
| 7. MUKHI BUDIN, S.AP | : | Anggota |
| 8. YODHISTIRA NING PRASETYO, ST | : | Anggota |
| 9. WAHYUDI TOTO RAHARJO, S.ST | : | Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Brebes Nomor : 027/ 7005 /Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis, Staf Administrasi Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan pada SK Perubahan Tim Teknis Pekerjaan Nomor : 027/0812/Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes Nomor : 027.2/0675/SP/PEN/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022 dan Addendum Kontrak I Nomor : 027.2/0810/ADD/IV/2022 tanggal 04 April 2022, Addendum Kontrak II Nomor : 027.2/1954/ADD.II/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, Addendum Kontrak III Nomor : 027.2/1954/ ADD.III/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022, Addendum Kontrak IV Nomor : 027.2/2281/ADD.IV/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dan Addendum Kontrak V Nomor : 027.2/2414/ADD.V/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022, telah memeriksa pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan bobot sebesar 98,574%. Selanjutnya dapat menerima Pembayaran Termyn 3 sebesar 25%.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya :

Penyedia Barang/Jasa
PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA



KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA
Project Manager

Konsultan Pengawas
PT. ARSI GRANADA MUDA



H. SUPARNO
Team Leader

Tim Teknis Pekerjaan

1. ERLIN PUJI ASTARINI, S.Tr.AK
2. AGUS PRAMONO, ST
3. MOH. IDRUS, S.Pd, MT
4. ANDRIYANI, S.Sos, MM
5. IMAM PURWANTO, S.Kep, Ns
6. MELLIANA IRAWATI, S.T. TEM
7. MUKHI BUDIN, S.AP
8. YODHISTIRA NING PRASETYO, ST
9. WAHYUDI TOTO RAHARJO, S.ST



Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes
Tahun Anggaran 2022


MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM
NIP. 19821026 200904 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 181 Telp. (0283) 671431 Fax. 671095
BREBES 52212

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KEEMPAT
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES

Nomor : 027.5/ 3689 /BAP.TIV/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (21 - 11 - 2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ERLIN PUJI ASTARINI, S.Tr.AK	:	Anggota
2. AGUS PRAMONO, ST	:	Anggota
3. MOH. IDRUS, S.Pd, MT	:	Anggota
4. ANDRIYANI, S.Sos, MM	:	Anggota
5. IMAM PURWANTO, S.Kep, Ns	:	Anggota
6. MELLIANA IRAWATI, S.T.TEM	:	Anggota
7. MUKHI BUDIN, S.AP	:	Anggota
8. YODHISTIRA NING PRASETYO, ST	:	Anggota
9. WAHYUDI TOTO RAHARJO, S.ST	:	Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Brebes Nomor : 027/ 7005 /Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis, Staf Administrasi Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan pada SK Perubahan Tim Teknis Pekerjaan Nomor : 027/0812/Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes Nomor : 027.2/0675/SP/PEN/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022 dan Addendum Kontrak I Nomor : 027.2/0810/ADD/IV/2022 tanggal 04 April 2022, Addendum Kontrak II Nomor : 027.2/1954/ADD.II/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, Addendum Kontrak III Nomor : 027.2/1954/ ADD.III/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022, Addendum Kontrak IV Nomor : 027.2/2281/ADD.IV/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dan Addendum Kontrak V Nomor : 027.2/2414/ADD.V/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022, telah memeriksa pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan bobot sebesar 100%. Selanjutnya dapat menerima Pembayaran Termyn 4 sebesar 10%.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya :

Penyedia Barang/Jasa
PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA

SUTONO, M.T.
KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA
Project Manager

Konsultan Pengawas
PT. ARSI GRANADA MUDA

Ir. SUPARNO
PT. ARSI GRANADA MUDA
Team Leader

Tim Teknis Pekerjaan

1. ERLIN PUJI ASTARINI, S.Tr.AK	
2. AGUS PRAMONO, ST	
3. MOH. IDRUS, S.Pd, MT	
4. ANDRIYANI, S.Sos, MM	
5. IMAM PURWANTO, S.Kep, Ns	
6. MELLIANA IRAWATI, S.T.TEM	
7. MUKHI BUDIN, S.AP	
8. YODHISTIRA NING PRASETYO, ST	
9. WAHYUDI TOTO RAHARJO, S.ST	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes
Tahun Anggaran 2022

MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM
NIP. 19821026 200904 1 002