



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 181 Telp. (0283) 671431
BREBES 52212

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027.3/0677/SPMK/ III/2022

Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM**
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang RSUD Brebes
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 181 Brebes – 52212
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes

Nomor : 027.2/0675/SP/PEN/III/2022 tanggal 17 Maret 2022, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : **PT. KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA**
Alamat : Jl. Cokrokembang No. 32 Krobakan – Kota Semarang - Jawa Tengah

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **DIDIEK YULIANTO**

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi;
2. Tanggal Mulai Kerja : 17 Maret 2022
3. Syarat – Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : Selama 180 (seratus delapan puluh hari) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 September 2022;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat - Syarat Khusus Kontrak.

Brebes, 17 Maret 2022

Untuk dan atas nama RSUD Brebes:
Pejabat Pembuat Komitmen

MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM
NIP. 19821026 200904 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia:
PT. Kartikasari Manunggal Putra

DIDIEK YULIANTO
Direktur